VNPT NET · CHUYÊN ĐỀ 05

Báo cáo tiến độ triển khai an toàn, bảo mật hệ thống VM

Hệ thống máy ảo (VM) do VNPT Net quản lý

Ngày 24/10/2026

01 **Danh mục VM**

02 **Đổi mật khẩu quản trị**

03 **Sao lưu, khôi phục VM**

04 **Giải pháp an toàn, bảo mật**

05 **Thông điệp, kiến nghị**

Rà soát, chuẩn hóa danh mục VM

Hoàn thành rà soát; đã cập nhật, gửi danh mục đối soát cho VNPT-IT trên hệ thống quản lý dự án.

496
VM VNPT-IT bàn giao

450
VM do VNPT Net quản lý (90,73%)

46
VM ngoài phạm vi quản lý / đề xuất OFF

Phân loại 450 VM theo loại hệ thống

171 Viễn thông	279 Công nghệ thông tin
38% · CPE/ACS, Mentor RAN, NMS, chống spam, USSD, DNS	**62%** · OSS/ERP, CSDL (TT CĐS), báo cáo, web, giám sát

Sơ bộ theo tên VM; 23 VM cần đơn vị chủ quản xác nhận.

Phân loại 46 VM còn lại

13	VM thuộc VNPT-IT
02	VM thuộc VNPT Media
31	VM không còn nhu cầu, đề xuất tắt (OFF)

Tiếp theo → Phối hợp VNPT-IT xác nhận danh mục và thực hiện tắt 31 VM sau khi hoàn tất đánh giá ảnh hưởng.

Phân loại 450 VM: viễn thông và công nghệ thông tin

Hệ thống viễn thông 38% · NTL 127 · 30 PHG 44	171
Quản lý CPE/ACS, DHCP băng rộng	48
Phân tích vô tuyến RAN (Mentor)	30
NMS giám sát thiết bị mạng	28
Chống spam SMS/thoại	25
DNS dịch vụ, DNS/DHCP Infoblox	8
Hội nghị truyền hình	8
Firewall, chống DDoS, RPKI, SD-WAN	7
USSD Gateway	6
MMSC, IMS, lưu trữ CDR OCS	6
PTDL mạng lưới (TTDL), chặn lọc cuộc gọi	5

Hệ thống công nghệ thông tin 62% · NTL 261 · 30 PHG 18	279
Ứng dụng OSS/ERP, CSDL, nền tảng (TT CĐS)	200
Báo cáo, phân tích, KPI, web, cổng thông tin	47
Công cụ giám sát, máy trạm vận hành	11
Hạ tầng dùng chung: FTP, backup, API	10
Công cụ hỗ trợ vận hành: Interconnect, PCRF/HLR tools, OMC, SMS tracking	8
Phát hiện trạm BTS giả	3

Ghi chú: phân loại sơ bộ theo tên VM và đơn vị chủ quản; 23 VM (KPI, PTML, RPNEW, GSTT, CLM) cần đơn vị xác nhận.

Triển khai đổi mật khẩu quản trị

505

Tài khoản quản trị đã thống kê trên 450 VM

Tiến độ đổi mật khẩu VM

33,33%

150/450 VM đã hoàn thành · còn **300 VM**

Kết quả thực hiện

- Hoàn thành thống kê 505 tài khoản quản trị trên 450 VM.
- Đã đổi mật khẩu quản trị cho 150 VM; tiếp tục triển khai 300 VM còn lại.

Khó khăn, rủi ro

- Một số hệ thống viễn thông cần thống nhất phương án với đối tác, nhà cung cấp thiết bị trước khi thay đổi.
- Đổi mật khẩu cần thực hiện trong khung giờ thấp điểm, có phương án kiểm tra và khôi phục, tránh ảnh hưởng dịch vụ.

Tiếp theo → Phân nhóm VM theo mức độ rủi ro, thống nhất lịch triển khai và đẩy nhanh tiến độ đổi mật khẩu.

Triển khai sao lưu, khôi phục VM

Backup mức cấu hình	Hoàn thành	Theo quy trình VHKT hiện hành; sao lưu về dung lượng **VNPT-IT cấp cho VNPT Net** và **phân vùng lưu trữ nội bộ** VNPT Net.
Snapshot toàn bộ VM – Site 30 PHG	Hoàn thành	Đã phối hợp hoàn thành trên **hệ thống backup VNPT-IT**.
Snapshot toàn bộ VM – Site NTL	Chưa hoàn thành	Snapshot trên **hệ thống backup VNPT-IT**; chưa hoàn thành do thiếu dung lượng lưu trữ.
Hệ thống viễn thông đặc thù	Đang đánh giá	Đang phối hợp đối tác đánh giá khả năng hỗ trợ snapshot và rủi ro ảnh hưởng dịch vụ.

Vướng mắc trọng tâm

- **Sao lưu:** chưa đủ dung lượng lưu trữ phục vụ sao lưu tập trung tại tenant Backup.
- **Khôi phục:** hệ thống viễn thông của VNPT Net có tính đặc thù, việc cài đặt lại cần sự phối hợp của đối tác.

Kiến nghị VNPT-IT

- **Ưu tiên backup mức snapshot** cho **171 VM** hệ thống viễn thông.
- Cấp đủ **300 TB** dung lượng lưu trữ đã phân bổ cho VNPT Net.
- Hỗ trợ sao lưu tập trung, thay thế lưu trữ phân tán qua OAM.
- VNPT Net đã có văn bản gửi VNPT-IT về nhu cầu dung lượng.

Mục tiêu: nâng cao an toàn dữ liệu, khả năng quản lý và khôi phục hệ thống khi xảy ra sự cố.

Triển khai các giải pháp an toàn, bảo mật

Tiếp nhận khuyến nghị của VNPT-IT về Hardening, rà soát mã độc và triển khai các biện pháp tăng cường ATBM.

Hoàn thành

Chuyển đổi, cấu hình DNS Tập đoàn; ngắt card mạng kết nối Internet không cần thiết theo thiết kế.

Đang triển khai

Đổi mật khẩu (**150/450 VM**); kết nối SIEM (**150/450 VM**); rà soát, đóng các cổng dịch vụ không sử dụng theo thiết kế.

Đang đánh giá

Cài đặt EDR/EPP trên các hệ thống viễn thông; đánh giá tính tương thích và nguy cơ ảnh hưởng đến thiết bị, dịch vụ mạng lưới.

Trọng tâm thời gian tới

1. Hoàn thành kết nối SIEM và đổi mật khẩu cho 300 VM còn lại.
2. Tiếp tục Hardening, rà soát và đóng các port không cần thiết.
3. Phối hợp đối tác đánh giá, thử nghiệm EDR/EPP trước khi triển khai diện rộng.

Nguyên tắc: bảo đảm an toàn, bảo mật nhưng không làm gián đoạn hoạt động của các hệ thống viễn thông.

THÔNG ĐIỆP TỔNG HỢP TRÌNH LÃNH ĐẠO

Kết quả chính và kiến nghị

450
VM đã chuẩn hóa danh mục

505
Tài khoản quản trị đã thống kê

33,33%
Tiến độ đổi mật khẩu, kết nối SIEM

300 TB
Dung lượng Backup kiến nghị VNPT-IT cấp đủ

Đã đạt được

Hoàn thành chuẩn hóa danh mục 450 VM do VNPT Net quản lý, thống kê 505 tài khoản quản trị và sao lưu cấu hình các hệ thống. Tiến độ đổi mật khẩu và kết nối SIEM đạt 33,33%; đã hoàn thành snapshot tại site 30 PHG, site NTL còn vướng dung lượng lưu trữ.

Kiến nghị

VNPT-IT sớm cấp đủ 300 TB dung lượng Backup, đồng thời phối hợp đánh giá các giải pháp EDR/EPP và snapshot trên hệ thống viễn thông đặc thù để bảo đảm triển khai an toàn, không ảnh hưởng dịch vụ.